


# スゴインバー



## 次年度の予定

# 次年度の第3期計画の作成スケジュール

計画作成

部会等

湖沼計画

R2  
年度

委員会

骨子作成

8期計画作成  
・7期の評価  
・予測モデルの構築  
・排出負荷量の整理  
・対策の検討  
・計画書の作成  
等

R3  
年度

(8月予定)  
行動連携  
行政部会

(7月予定)  
勉強  
会

計画案を作成  
・実施主体調査  
・計画案の取りまとめ

・準備会①を実施  
各部会の取組方針を議論  
実施可能な取組から開始

施策量を反映

・準備会②を実施  
取組内容を議論  
計画書への記載内容の確認

(2月予定)  
行動連携  
行政部会

最終案の取りまとめ  
・行動連携、行政部会の意見対応  
・湖沼計画の検討成果の反映

成果を反映

委員会

(3月予定)

計画策定

・部会設立  
取組スタート

パブコメ

国等協議

策定